
HAKEDİŞ RAPORU 

İşin Adı:Küçükyalı Belediyesi Bina İnşaatı İşi YAPIM Hakediş No : 01 

31.01.2016 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞİN  

A Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İşin Tutarı 9,369.49 TL 

B Fiyat Farkı Tutarı 36.26 TL 

C Toplam Tutar (A+B) 9,405.75 TL 

   
D Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı 0.00 TL 

E Bu Hakedişin Tutarı (C-D) 9,405.75 TL 

F KDV (E x %18.00) 1,693.04 TL 

G Tahakkuk Tutarı 11,098.79 TL 

K a)Gelir / Kurumlar Vergisi (E x %3) 282.17 TL 

E b)Damga Vergisi (E x % …) 89.17 TL 

S c)KDV Tevkifatı (F x  ….) 338.61 TL 

İ d)Geçici Kabul Kesintisi 282.62 TL 

N e)Fiyat Farkı Kesin Teminat Kesintisi 2.18 TL 

T f)Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi  

İ g)İdare Makinesi Kiraları  

L h)Gecikme Cezası  

E i)Avans Mahsubu  

R ...................................  

 ...................................  

V   

E   

   

M   

A   

H   

S   

U   

P   

L   

A   

R   

   

   

H Kesinti ve Mahsuplar Toplamı 994.75 TL 

 Yükleniciye Ödenecek Tutar (G-H) 10,104.04 TL 

 

 

AMP YAZILIM 

San. Tic. Ltd. Şti. 

 

KONTROL 

Mehmet GÜNDÜZ 

İnşaat Mühendisi 

 

KONTROL 

Erim DİLMEN 

İnşaat Mühendisi 

 

KONTROL 

Tufan OĞUZ 

İNŞAAT MÜHENDİSİ 

  

KONTROL 

Azmi TORUN 

Makine Mühendisi 

 

KONTROL 

Eyüp GÜL 

Makine Mühendisi 

 

KONTROL 

Hüseyin AKGÜL 

Elektrik MÜHENDİSİ 

 

 

 

 

 

07/02/2016 
 

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ 

Faruk GÜNEŞ 

İnşaat Mühendisi 

 

 

 

 

 

 
 


