



T.C.
KÜÇÜKYALI BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayfa No : 1
Hakediş :01
No

HAKEDİŞ RAPORU

Tarih : 05.02.2016

No : 01

Uygulama Yılı : 2016

Yapılan İşin Adı Küçükalyalı Belediyesi Bina İnşaatı İşİ

Yapılan İşin Etüt / Proje No.su 005

Yüklenicinin Adı / Ticari Ünvanı AMP YAZILIM San. Tic. Ltd. Şti.

Sözleşme Bedeli 95,493.58 TL

İhale Tarihi 13.11.2015

İhale Kom. Karar Tarihi ve No.su 28.12.2015 - 03169

Sözleşme Tarihi ve No.su 25.12.2015

İşyeri Teslim Tarihi 04.01.2016

Sözleşmeye Göre İşin Süresi 363 Takvim Günü

Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi 31.12.2016

Verilen Avanslar Toplamı

Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı

Sözleşme Bedeli	Sözleşme Artış Onayının Tarih ve Nosu	Ek Sözleşme Bedeli	Toplam Sözleşme Bedeli	
Süre Uzatım Kararlarının		Verilen Süre	İş Bitim Tarihi	Uzatım Sebebi
Karar Tarihi	Sayısı			
28.01.2016		38 GÜN	12.03.2017	Cezalı